
Extension du bâtiment 186

-

Compte-rendu de la réunion N° 3 du 28/03/2000

A. Funken ST-EL

Présents : 

T. Cass 
 IT/TS

C. Pividori   TIS/GS

D. Raffourt, N. Rama   ST/AA

A. Funken, M. Perrin   ST/EL

R. Bachelard, N. Baddams, J. Blondel, P. Dalli, J. Pierlot, C. Scalisi   ST/TFM

L’objectif de cette réunion était de définir le cahier des charges relatif à l’extension du bâtiment 186 et aux infrastructures techniques associées. Ce projet consiste en un bâtiment de plein pied qui abritera huit robots de la division IT destinés au stockage de données des expériences. Il est à noter que ce projet demande l’approbation du Comité du Site.

1. Génie civil   (Ch. Scalisi, ST/TFM)
Accord sur base du plan TFM1.0186.0001.0 rév.C, en assurant en plus l’étanchéité des locaux techniques et la suppression du faux-plancher dans le local ventilation.

Ce projet consiste en un bâtiment de 18.30 m x 13.80 m comprenant  :

· Les travaux de génie civil ;

· Un mur en béton, avec paroi coupe-feu, pour la partie mitoyenne au bâtiment 186 ;

· Une charpente métallique ;

· Un bardage ou panneaux  ‘sandwitch’, à déterminer ;

· Un faux-plancher sur la superficie du bâtiment, à l’exception du local ventilation ;

· Un faux-plafond ;

· Un caniveau reliant le bâtiment à la galerie technique avoisinante (voir plan TFM1.0186.0001.0 rév.C) ;

· Portes et porte de secours.

Total estimatif (y compris les frais d’étude & d’ingénieur) :  500’000 CHF

Délai de réalisation : 6 mois après accord du demandeur

2. Climatisation & chauffage   (P. Dalli, ST/TFM)
La climatisation de la salle robots comprendra :

· 1 monobloc de traitement d’air (batteries froide, chaude et filtre) ;

· 1 batterie d’eau glacée ;

· 1 gaine générale de pulsion ;

· 2 diffuseurs par travée ;

· La mise du local robots en pression ;

· La mise du faux-plafond en dépression pour la reprise ;

· Alimentation électrique depuis le réseau normal : des simulations ont montré que l’absence de tension conduirait à une augmentation de température de 5 °C en 3 heures, ce qui acceptable ;

· Puissance demandée (y compris pour le chauffage) : 30 kW (triphasée + neutre).

La ventilation du ‘local technique UPS’ sera réalisée par un ventilo-convecteur (dissipation batteries sur base d’un UPS de 100 kVA).

Total estimatif (chauffage et climatisation) : 125’000 CHF

Le mode désenfumage n’a pas été pris en compte. Une bobine de déclenchement devrait dans ce cas être installée dans l’armoire ventilation pour couper la climatisation en cas de détection incendie. Le passage en mode désenfumage (pompiers) se ferait depuis un coffret situé à l’extérieur de bâtiment, près de l’entrée.

Surcoût estimé pour le désenfumage : 20’000 CHF

3. Electricité UPS   (M. Perrin ST/EL)
L’installation d’un UPS dédié ne semble pas nécessaire pour l’instant : les robots situés dans l’extension du bât.186 seront pilotés depuis le bât.513 et la puissance UPS du 513 est aujourd’hui suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins. Ce ne sera cependant plus le cas avec le LHC, ce qui nécessite de réserver de la place dans le local technique en vue de son installation ultérieure.

L’alimentation UPS serait alors prise sur le tableau EOD du bâtiment 513. Seront à alimenter : 

· Le système de contrôle d’accès (500 W en 230 V) ;

· L’armoire d’asservissement de la détection incendie et, via elle, les robots ;

· Les autres équipements informatiques (2 LMU & 3 racks) ;

· L’éclairage permanent ou de sécurité.

Le déclenchement de tous les départs en cas d’AUL devra être prévu. 

La puissance demandée par l’utilisateur (estimation dan le pire des cas …) pour les équipements informatiques s’élève à 70 kVA.

Enveloppe budgétaire : 50’000 CHF

4. Détection incendie   (D. Raffourt ST/AA)
· Installation d’un détecteur laser haute sensibilité par robot ; 

· Prévoir la possibilité de coupure individuelle de chaque robot ;

· Installation, dans la salle robots, d’un coffret d’asservissement (contacteurs) coupant l’alimentation électrique de chaque robot suite à  une détection feu (comme pour le 513) ;

· Equiper la salle de détecteurs standard ; 

· Alimentation des systèmes de détection incendie depuis la centrale du 513, qui dispose de ses propres batteries d’une autonomie de 8 heures ;

· Installation de modules d’évaluation (affichage du taux de fumées) sur le ‘synoptique opérateurs’ du 513 ;

Enveloppe budgétaire : 150’000 CHF

· En cas d’extinction, elle devra être globale vu la non étanchéité des robots. Une confirmation de détection sera nécessaire avant de procéder à l’extinction, ce qui impliquera l’installation de 2 détecteurs par robots. Les bouteilles de gaz Inergen (4.5 tonnes de gaz) devront être installées à l’extérieur du bâtiment. 

Surcoût pour l’extinction : 130’000 CHF

5. Contrôle d’accès   (N. Rama ST/AA)
· Installation d’un contrôle d’accès standard à carte sur un battant de porte ;

· Alimentation depuis le réseau secouru, et à défaut depuis le réseau UPS ;  

· Puissance demandée : 500 W en 230 V.

Enveloppe budgétaire : 10’000 CHF

6. Electricité générale et Arrêt d’Urgence Local    (J. Pierlot ST/TFM)
Cela comprend :

· Les circuits d’éclairage (normal, permanent ou de sécurité, blocs autonomes) ;

· Les circuits de prises de courant pour services généraux ;

· L’alimentation du chauffage et de la climatisation (30 kW triphasé + neutre) ;

· L’installation sur tous les départs du tableau de distribution de bobines de déclenchement pour couper l’alimentation en cas d’AUL.

En accord avec le TIS, la salle des robots devra être équipée d’un arrêt d’urgence local (AUL) qui coupera :

· Les services généraux ;

· La climatisation ;

· Le réseau de distribution UPS.

A noter que les pompiers ne seront pas avertis vu qu’il ne s’agit pas d’une alarme de niveau 3.

Enveloppe budgétaire : 37’000 CHF

7. Fibres optiques   (R. Bachelard, ST/TFM)
Un local ‘star point’ n’est pas prévu, 2 racks seront installés dans la salle des robots. L’estimation des coûts comprend le tirage des fibres optiques depuis le bâtiment 513 et l’installation de 44 prises UTP.  

La fourniture des fibres optiques et matériel actif, ainsi que la fourniture du matériel de câblage UTP ne sont pas inclus. Cela fera l'objet d'une facturation interne IT.

Estimatif des coûts : 8’000 CHF

8. Remarques du TIS    (C. Pividori TIS/GS)
Les remarques formulées par le TIS concernant ce projet d’extension figurent en annexe A.

9. Total récapitulatif des coûts des différents travaux 
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PRIX (CHF)

REMARQUES

Génie civil

500'000

Climatisation & chauffage

125'000

non inclus : système de désenfumage  

   

Option

 : désenfumage

20'000

Electricité (alimentation 

ininterruptible)

50'000

sur base puissance 100 kVA, pas UPS dédié

Détection incendie

150'000

non inclus : système extinction

   

Option

 : extinction

130'000

Contrôle d'accès

10'000

Electricité générale & AUL

37'000

Communication fibres optiques

8'000

fibres optiques & matériel actif non inclus

TOTAL

880'000

non compris désenfumage & extinction

TOTAL avec options

1'030'000


- Annexe A - 

PROJET BATIMENT 186 :

EXTENSION

Suite à une concertation avec R. Cambarrat, et M. Danesin voici quelques commentaires sur le plan TFM1.0186.0001.0 Indice C concernant le projet d’annexe du bâtiment 186. 

Ces commentaires complètent ceux déjà faits précédemment sur ce projet (Voir CR de la réunion no 2 du 31/01/2000), exception faite des mesures relatives à la présence de plusieurs étages.

ETUDE INCENDIE

- Réaliser le compartimentage de haut en bas des locaux techniques (demande formulée par le demandeur lors de la réunion du 28/03).

- La Commission TIS (section TIS-GS-PI) pourra se prononcer et conseiller le demandeur sur le type de système d’extinction automatique à mettre en place et les conséquences constructives d’une telle mise en place si besoin est.

INTERVENTIONS ULTERIEURES & DIVERS

- Interventions ultérieures : 

- Prévoir un dispositif pour accéder en toiture (fixe ou amovible).

- Mettre en place sur la toiture des ancrages permanents destinés à recevoir des garde-corps rigides. Ces ancrages pourront être utilisés pendant la phase travaux pour la réalisation de l’étanchéité de la toiture et par la suite pour les interventions ultérieures (rappel : un acrotère de 1m solutionne ces problèmes et est toujours recommandé).

- Hall 186 : Quel est le nouvel emplacement prévu pour l’issue de secours du Hall 186 ? 

- Sorties du bâtiment et risques liés à la circulation des véhicules : 

- Privilégier l’ouverture des portes vers l’intérieur.

- Placer devant les portes des garde-corps permanents de 1m de haut (amovibles pour les opérations de manutention) de manière à ce que les sorties ne se fassent pas directement sur les voies de circulation. 

Décaler légèrement les bordures bétons prévues sur le plan de manière à assurer la continuité avec les garde-corps permanents (Cf. exemple : le bâtiment 973 à Prévessin).
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		ACTIVITES		PRIX (CHF)		REMARQUES

		Génie civil		500,000

		Climatisation & chauffage		125,000		non inclus : système de désenfumage

		Option : désenfumage		20,000

		Electricité (alimentation ininterruptible)		50,000		sur base puissance 100 kVA, pas UPS dédié

		Détection incendie		150,000		non inclus : système extinction

		Option : extinction		130,000

		Contrôle d'accès		10,000

		Electricité générale & AUL		37,000

		Communication fibres optiques		8,000		fibres optiques & matériel actif non inclus

		TOTAL		880,000		non compris désenfumage & extinction

		TOTAL avec options		1,030,000






